

Minutas de reunión

Proyecto NutriTEC

Integrantes: Luis Eladio Castro, Gabriel Soto López, Ariel Saborio Alvarez, Sofia Xie Xie

Profesor: Marco Rivera Meneses

Primer Semestre 2026

Minuta 001

N° Minuta	Fecha y hora	Participantes	Próxima reunión
001	30/05/2026 18:00	Luis Eladio Castro, Gabriel Soto López, Ariel Saborio Alvarez, Sofia Xie Xie	03/06/2026 19:00

Objetivos de la reunión

Definir la organización inicial del proyecto, acordar la división de módulos, establecer herramientas de trabajo y preparar el plan de trabajo.

Tema	Discusión / Acuerdo
División de módulos	Se acordó trabajar bajo un esquema fullstack modular. Luis asumió autenticación, administración y reportes; Ariel productos y recetas; Gabriel planes de alimentación y MongoDB; Sofia registro diario, medidas y aplicación móvil.
Herramientas	Se confirmó el uso de C# .NET, SQL Server, MongoDB Atlas, React, React Native, Azure y GitHub.
Repositorio	Se acordó crear un repositorio con ramas main, develop y ramas por módulo. Ningún integrante trabajará directamente sobre main o develop.

Tareas pendientes

Tarea pendiente	Responsable	Fecha límite
Crear repositorio GitHub y estructura de branches	Luis	30/05/2026
Activar Azure for Students	Luis	31/05/2026
Revisar requerimientos del módulo asignado	Todos	02/06/2026
Redactar y revisar plan de trabajo	Todos	02/06/2026

Minuta 002

N° Minuta	Fecha y hora	Participantes	Próxima reunión
002	03/06/2026 19:00	Luis Eladio Castro, Gabriel Soto López, Ariel Saborio Alvarez, Sofia Xie Xie	08/06/2026 19:00

Objetivos de la reunión

Revisar el avance del Sprint 1, definir las entidades principales del modelo conceptual y acordar la estructura inicial de la base de datos.

Tema	Discusión / Acuerdo
Modelo conceptual	Se identificaron las entidades principales: Usuario, Nutricionista, Cliente, Producto, Receta, Plan Alimenticio, Consumo Diario y Medidas Corporales.
Modelo relacional	Se acordó transformar el modelo Chen a tablas con llaves primarias y foráneas antes de continuar con stored procedures, triggers y vistas.
Producto y receta	Se definió que los productos tendrán estado de aprobación y que las recetas se construirán a partir de productos existentes con totalización automática.

Tareas pendientes

Tarea pendiente	Responsable	Fecha límite
Completar modelo Chen	Todos	04/06/2026
Crear tablas SQL del módulo Productos y Recetas	Ariel	06/06/2026
Crear tablas SQL del módulo Planes	Gabriel	06/06/2026
Configurar conexión SQL Server local desde API	Luis	06/06/2026

Minuta 003

N° Minuta	Fecha y hora	Participantes	Próxima reunión
003	09/06/2026 19:30	Luis Eladio Castro, Gabriel Soto López, Ariel Saborio Alvarez, Sofia Xie Xie	14/06/2026 19:00

Objetivos de la reunión

Iniciar el Sprint 2, revisar el avance de las APIs y validar que cada integrante continúe con su módulo funcional.

Tema	Discusión / Acuerdo
API principal	Se revisó la estructura base de controladores, modelos y conexión a SQL Server.
Módulo Productos	Ariel inició el CRUD de productos y la definición de endpoints para crear, listar, buscar y consultar productos por identificador.
Frontend y móvil	Se validó la estructura base de React y React Native para conectar posteriormente con los endpoints de cada módulo.

Tareas pendientes

Tarea pendiente	Responsable	Fecha límite
Completar CRUD de productos	Ariel	11/06/2026
Completar login unificado	Luis	10/06/2026
Avanzar CRUD de planes alimenticios	Gabriel	11/06/2026
Implementar registro diario de consumo	Sofía	11/06/2026

Minuta 004

N° Minuta	Fecha y hora	Participantes	Próxima reunión
004	15/06/2026 19:00	Luis Eladio Castro, Gabriel Soto López, Ariel Saborio Alvarez, Sofia Xie Xie	20/06/2026 19:00

Objetivos de la reunión

Revisar el avance de los módulos funcionales, detectar problemas de integración y preparar la conexión entre frontend, app móvil y APIs.

Tema	Discusión / Acuerdo
Productos y recetas	El CRUD de productos se encuentra avanzado. Se trabaja en búsqueda por nombre y código de barras, además de la estructura de recetas.
MongoDB	Gabriel reportó avances en la API independiente para el foro de retroalimentación usando MongoDB Atlas.
Aplicación móvil	Sofía avanzó con login, navegación principal y estructura del registro diario. Ariel apoyará la parte de gestión de recetas en móvil.

Tareas pendientes

Tarea pendiente	Responsable	Fecha límite
Completar gestión de recetas	Ariel	17/06/2026
Completar reportes PDF	Luis	17/06/2026
Finalizar API MongoDB	Gabriel	17/06/2026
Conectar app móvil con API	Sofía	18/06/2026

Minuta 005

N° Minuta	Fecha y hora	Participantes	Próxima reunión
005	22/06/2026 20:00	Luis Eladio Castro, Gabriel Soto López, Ariel Saborio Alvarez, Sofia Xie Xie	Defensa final

Objetivos de la reunión

Revisar la integración final, verificar documentación, preparar la defensa y asignar correcciones finales antes de la entrega.

Tema	Discusión / Acuerdo
Integración final	Se revisó la comunicación entre frontend, app móvil y APIs. Cada integrante verificó las funcionalidades de su módulo.
Base de datos	Se revisaron stored procedures, triggers y vistas requeridas para la documentación técnica.
Defensa	Se acordó que cada integrante explicará su módulo, endpoints principales, objetos de base de datos y problemas resueltos durante el desarrollo.

Tareas pendientes

Tarea pendiente	Responsable	Fecha límite
Aplicar correcciones finales	Todos	23/06/2026
Completar documentación técnica	Todos	23/06/2026
Revisar manual de usuario	Todos	23/06/2026
Preparar explicación individual para defensa	Todos	23/06/2026