

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
CE3101 Bases de Datos

Bitácora Grupal
Proyecto NutriTEC

Proyecto	NutriTEC
Curso	CE3101 Bases de Datos
Profesor	Marco Rivera Meneses
Periodo	Primer Semestre 2026
Integrantes	Luis Eladio Castro, Gabriel Soto López, Ariel Saborio Álvarez, Sofia Xie Xie

Nota: una fila por actividad o sesión de trabajo, siguiendo el plan de trabajo del proyecto.

Fecha	Miembro	Módulo	Branch	Actividad	Tiempo	Observaciones
30/05/2026	Luis Eladio Castro	Administración / Infraestructura	develop	Crear repositorio GitHub con estructura de branches main, develop y ramas de módulo.	2 h	Repositorio inicial configurado para el equipo.
30/05/2026	Luis Eladio Castro	Administración / Infraestructura	develop	Activar Azure for Students con correo institucional TEC.	1 h	Créditos disponibles para despliegue.
30/05/2026	Gabriel Soto López	Planes / MongoDB	develop	Crear cluster MongoDB Atlas y compartir connection string al equipo.	2 h	Cluster M0 configurado para el módulo de retroalimentación.
30/05/2026	Todos	General	develop	Definir stack, módulos y división de trabajo del equipo.	2 h	Se acordó esquema fullstack modular.
31/05/2026	Luis Eladio Castro	Documentación	docs/plan-trabajo	Redactar plan de trabajo inicial.	3 h	Documento base del proyecto.
01/06/2026	Todos	General	docs/plan-trabajo	Revisión interna del plan de trabajo.	1 h	Correcciones antes de entrega.
02/06/2026	Todos	General	docs/plan-trabajo	Entrega del plan de trabajo.	1 h	Entrega oficial completada.
02/06/2026	Todos	Modelado BD	develop	Modelar ER completo en notación Chen.	3 h	Se definieron entidades principales y relaciones.
04/06/2026	Todos	Modelado BD	develop	Construir modelo relacional con llaves primarias y foráneas.	3 h	Modelo preparado para generar scripts DDL.
05/06/2026	Todos	Base de Datos	develop	Crear scripts DDL por módulo para SQL Server.	4 h	Tablas definidas por cada módulo.
05/06/2026	Luis Eladio Castro	API .NET / SQL Server	modulo-auth	Configurar conexión SQL Server local desde API C#.	2 h	Connection string centralizada en appsettings.json.
05/06/2026	Gabriel Soto López	API MongoDB	modulo-mongodb	Configurar conexión MongoDB Atlas desde API C#.	2 h	API lista para módulo de foro.
06/06/2026	Todos	Base de Datos	develop	Crear script de población inicial Initial State.	3 h	Datos iniciales para pruebas funcionales.
02/06/2026	Sofia Xie Xie	Frontend Web	frontend/base	Crear estructura base React: routing, layout y navbar.	3 h	Base visual preparada para vistas.
02/06/2026	Luis Eladio Castro	API .NET	backend/base	Crear estructura base de APIs C#: capas, modelos y controllers.	3 h	Backend preparado para módulos.
02/06/2026	Sofia Xie Xie	App Móvil	mobile/base	Crear estructura base React Native: navegación y layout.	3 h	Navegación inicial configurada.
07/06/2026	Luis Eladio Castro	Documentación	docs/avance-1	Redactar Resumen Ejecutivo Avance 1.	2 h	Resumen preparado para revisión.
08/06/2026	Todos	Documentación	docs/avance-1	Revisión interna del Resumen Ejecutivo Avance 1.	1 h	Ajustes finales.
09/06/2026	Todos	Documentación	docs/avance-1	Entrega Resumen Ejecutivo Avance 1.	1 h	Entrega oficial completada.
09/06/2026	Luis Eladio Castro	Autenticación	modulo-auth	Implementar login unificado y contrato de token.	4 h	Autenticación para administrador, nutricionista y cliente.
10/06/2026	Luis Eladio Castro	Usuarios	modulo-auth	Implementar registro y perfil de usuario/paciente y nutricionista.	4 h	Gestión de perfiles funcional.
11/06/2026	Luis Eladio Castro	Administrador	modulo-admin	Implementar vista administrador para aprobación de productos.	4 h	Flujo administrativo preparado.
12/06/2026	Luis Eladio Castro	Reportes PDF	modulo-reportes	Implementar reporte de cobro por tipo de pago con SP y exportación PDF.	4 h	Reporte semanal, mensual y anual completado.
13/06/2026	Luis Eladio Castro	Reportes PDF	modulo-reportes	Implementar reporte de avance de medidas con exportación PDF.	4 h	Reporte de usuario completado.
09/06/2026	Ariel Saborio Álvarez	Productos y Recetas	modulo-productos	Desarrollar CRUD de productos y flujo	4 h	Creación, consulta, edición,

				de aprobación.		eliminación y estado de aprobación.
11/06/2026	Ariel Saborio Álvarez	Productos y Recetas	modulo-recetas	Gestionar recetas con productos existentes y totalización automática de macros.	5 h	Recetas calculan calorías y macronutrientes.
13/06/2026	Ariel Saborio Álvarez	Productos y Recetas	modulo-busqueda	Implementar búsqueda de productos por nombre y código de barras.	3 h	Filtros de consulta completados.
13/06/2026	Ariel Saborio Álvarez	App Móvil Recetas	mobile-recetas	Implementar gestión de recetas en aplicación móvil.	4 h	Consumo de API desde React Native.
09/06/2026	Gabriel Soto López	Planes Alimenticios	modulo-planes	Implementar CRUD de planes de alimentación con cinco tiempos de comida.	4 h	Planes con desayuno, meriendas, almuerzo y cena.
11/06/2026	Gabriel Soto López	Planes Alimenticios	modulo-planes	Implementar asignación de plan a paciente en periodo específico.	3 h	Relación paciente-plan funcional.
12/06/2026	Gabriel Soto López	Planes / Pacientes	modulo-planes	Implementar búsqueda y asociación de clientes como pacientes del nutricionista.	3 h	Asociación nutricionista-paciente completada.
13/06/2026	Gabriel Soto López	MongoDB	modulo-foro	Implementar foro de retroalimentación en MongoDB con API independiente.	4 h	Prosa libre almacenada en MongoDB Atlas.
09/06/2026	Sofia Xie Xie	Registro Diario	modulo-registro	Implementar registro diario de consumo por tiempo de comida.	4 h	Consumo por desayuno, merienda, almuerzo, merienda tarde y cena.
11/06/2026	Sofia Xie Xie	Medidas Corporales	modulo-medidas	Implementar registro de medidas corporales por fecha.	3 h	Cintura, cuello, caderas, músculo y grasa.
09/06/2026	Sofia Xie Xie	App Móvil	mobile-registro	Implementar login y registro diario completo en React Native.	5 h	Flujo móvil principal completado.
14/06/2026	Luis Eladio Castro	Documentación	docs/avance-2	Redactar Resumen Ejecutivo Avance 2.	2 h	Resumen actualizado al avance del Sprint 2.
15/06/2026	Todos	Documentación	docs/avance-2	Revisión interna del Resumen Ejecutivo Avance 2.	1 h	Ajustes finales.
16/06/2026	Todos	Documentación	docs/avance-2	Entrega Resumen Ejecutivo Avance 2.	1 h	Entrega oficial completada.
16/06/2026	Todos	Integración	develop	Integrar Frontend Web con APIs de todos los módulos.	5 h	Vistas conectadas con backend.
16/06/2026	Sofia Xie Xie / Ariel Saborio Álvarez	App Móvil	mobile-integracion	Integrar App Móvil con API.	4 h	Login, consumo y recetas conectadas.
18/06/2026	Todos	Pruebas	develop	Realizar pruebas por módulo: administrador, nutricionista, usuario y móvil.	5 h	Incidencias corregidas por responsable.
19/06/2026	Luis Eladio Castro	Azure SQL	azure	Migrar SQL Server local a Azure SQL.	4 h	Base de datos desplegada en nube.
20/06/2026	Luis Eladio Castro	Azure App Service	azure	Desplegar APIs y aplicación web en Azure App Service.	4 h	Ambiente de entrega funcional.
19/06/2026	Todos	Documentación	docs/manual	Elaborar manual de usuario de todas las vistas.	4 h	Guía de uso completada.
19/06/2026	Todos	Documentación Técnica	docs/tecnica	Elaborar documentación técnica: ER, relacional, arquitectura, SPs, triggers y vistas.	5 h	Documento técnico completado.
20/06/2026	Luis Eladio Castro	Instalación	docs/instalacion	Elaborar documento de instalación en Azure.	3 h	Pasos de despliegue documentados.
22/06/2026	Todos	Cierre	develop	Revisión interna previa a defensa.	3 h	Cada integrante explicó su módulo.
23/06/2026	Todos	Entrega Final	main	Entrega de funcionalidad completa.	2 h	Entrega oficial del proyecto NutriTEC.